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GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA GŁÓWNE ZADANIA INWESTYCYJNE NA 
LATA 2010LATA 2010--20152015

• ZAMKNIĘCIE PROGRAMU ZAGOSPODAROWANIA 
NOWEJ STRAśNICY I BAZY DT

• ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU • ETAPOWA REALIZACJA PROGRAMU 
KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI PML W RAMACH 
PROJEKTU 6.3.11 PO IiŚ

• WYMIANA POKOLENIOWA SPRZETU UTRZYMANIA 
LOTNISKA I KONTROLI BEZPIECZENSTWA W 
RAMACH PROJETÓW 8.4.11 I 8.4.12 PO Ii Ś



Zadania współfinansowane w ramach 
Priorytetu VIII :  „Bezpieczeństwo transportu i 

krajowe sieci transportowe” – cel 8.4  tj.   
:”Bezpieczeństwo i ochrona transportu :”Bezpieczeństwo i ochrona transportu 

lotniczego”.

TERMIN REALIZACJI 
2009 - 2011



SYNTETYCZNY SYNTETYCZNY 
OBRAZ ZADANIA 8.4.11/1OBRAZ ZADANIA 8.4.11/1--11



SYNTETYCZNY OBRAZ SYNTETYCZNY OBRAZ 
ZADANIA 8.4.11/1ZADANIA 8.4.11/1--22



SYNTETYCZNY OBRAZ SYNTETYCZNY OBRAZ 
ZADANIA 8.4.12ZADANIA 8.4.12



Zadania współfinansowane w ramach 
Priorytetu VI:  „Transeuropejskie sieci 

transportowe TEN-T” – cel 6.3:”Rozwój sieci 
lotniczej TEN-T”.lotniczej TEN-T”.

TERMIN REALIZACJI
2009 - 2015



ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
W ramach inwestycji zostan ą wykonane nast ępujące zadania:

1. Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych:
* rozbiórka istniej ącego budynku przepompowni,
* budowa podziemnej przepompowni w miejscu obecnie istniej ącej.

2. Modernizacja istniej ącej biologicznej oczyszczalni ścieków:
* budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w miejscu obecnie

istniej ącej, o tych samych parametrach u Ŝytkowych.

3. Modernizacja separatorów ścieków deszczowych:
* dobudowa dodatkowego separatora do obecnie istnie jącego,
* budowa bezodpływowego separatora ścieków ze stanowisk odladzania

samolotów.

4. Remont i modernizacja Drogi Startowej (DS.),:
* naprawia istniej ącej nawierzchni (frezowanie i uzupełnienie ubytków) ,
* wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całej powierzchni DS. 

z wyprofilowaniem spadków poprzecznych i łuków pion owych,

7. Budowa drogi kołowania szybkiego zjazdu (DKS),:
* wykonanie robót ziemnych podbudów i nawierzchni b etonowych 

oraz poboczy bitumicznych o parametrach dla kodu E.
* wykonanie oznakowania poziomego dziennego.

8. Remont i rozbudowa Płyt Postojowych Samolotów PP S-1 i PPS-2:
* naprawa istniej ących nawierzchni (frezowanie i uzupełnienie ubytków ),
* wykonanie robót ziemnych podbudów i nawierzchni b etonowych 

oraz dróg technicznych bitumicznych, o parametrach dla kodu E – dla PPS-1,
* wykonanie robót ziemnych podbudów i nawierzchni b etonowych 

oraz dróg technicznych bitumicznych (DT), o paramet rach dla kodu D – dla PPS-2,
* wykonanie oznakowania poziomego dziennego,

9. Remont i rozbudowa Płyty Postojowej Samolotów PP S-4 –
budowa wydzielonego miejsca postoju (WMP),:

* naprawia istniej ących nawierzchni (frezowanie i uzupełnienie ubytków ),
* wykonanie robót ziemnych podbudów i nawierzchni b itumicznych, 
* wykonanie oznakowania poziomego dziennego.

1O.  Modernizacja kanalizacji deszczowej:
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* wykonanie oznakowania poziomego dziennego.

5. Remont i modernizacja istniej ących Dróg Kołowania (DK),:
* zmiana sposobu u Ŝytkowania oraz naprawia nawierzchni (frezowanie 

i uzupełnienie ubytków)   istniej ącej DK - B –
z przeznaczeniem na drog ę techniczn ą (DT),

* wył ączenie z eksploatacji DK-A1  -
DK-A1 zostanie wł ączona w przestrze ń PPS-2,

* naprawia nawierzchni (frezowanie i uzupełnienie u bytków)
* poszerzenie (do parametrów kodu E),
* wykonanie robót ziemnych, podbudów, nowej nawierz chni betonowej

oraz poboczy bitumicznych,
* wykonanie oznakowania poziomego dziennego.

6. Budowa równoległej drogi kołowania (DKR)
oraz nowych dróg kołowania DK - B i DK - H,:

* wykonanie robót ziemnych podbudów i nawierzchni b etonowych 
oraz poboczy bitumicznych o parametrach dla kodu E.

* wykonanie oznakowania poziomego dziennego.

1O.  Modernizacja kanalizacji deszczowej:
* remont kanalizacji deszczowej odwadniaj ącej drog ę startow ą,
* remont drena Ŝu pasa awaryjnego,
* budowa kanalizacji deszczowej odwadniaj ącej drogi kołowania,
* budowa kanalizacji deszczowej odwadniaj ącej PPS.

11. Elektroenergetyka:
* budowa nowej kablowej linii energetycznej zasilaj ącej  (15kV),
* modernizacja istniej ących stacji transformatorowych.

12. Oświetlenie terenu:
* budowa o świetlenia płyt postojowych samolotów,
* budowa linii kablowych o świetlenia – zasilaj ących i steruj ących,
* rozbudowa istniej ących kanalizacji kablowych.

13. Oświetlenie i oznakowanie nawigacyjne:
* rozbudowa o świetlenia nawigacyjnego drogi startowej do kat. II,
* budowa o świetlenia nawigacyjnego DK i PPS,
* modernizacja i rozbudowa oznakowania pionowego (z naki pionowe pod świetlane),
* budowa linii kablowych o świetlenia nawigacyjnego – zasilaj ących i steruj ących,
* rozbudowa istniej ących kanalizacji kablowych.



ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
WARIANT 1 - REJON PPS
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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
WARIANT 1 – FAZA 1
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ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Remont i modernizacja cz ęści (300m – próg 31) Drogi Startowej (DS.)
2. Budowa cz ęści równoległej drogi kołowania (DKR) – kod E
3. Budowa nowej drogi kołowania DK – H – kod E
4. Budowa drogi kołowania szybkiego zjazdu (DKS) – kod E
5. Remont i rozbudowa PPS-2 (2 stanowiska dla samolo tów kodu D i 4 stanowiska dla kodu C 

+ stanowisko do odladzania samolotów)                                                                                
6. Remont i rozbudowa PPS-4 – budowa wydzielonego miej sca postoju (WMP) – kod E
7. Budowa nowej kablowej linii energetycznej zasilaj ącej  (15kV)



ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
WARIANT 1 – FAZA 1 – REJON PPS-2
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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
WARIANT 1 – FAZA 1 – REJON PPS-4
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ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
WARIANT 1 – FAZA 2
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ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Remont i modernizacja cz ęści (300m - próg 13) Drogi Startowej (DS.) 
2. Budowa  docelowa równoległej drogi kołowania (DK R) – kod E
3. Budowa nowej drogi kołowania DK - B – kod E
4. Remont i rozbudowa PPS-1 ( 2 stanowiska dla samol otów kodu E) 



ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
WARIANT 1 - FAZA 2 – REJON PPS-1

StyL sp. z o.o. ul.Kapicy 10. 41-100 Siemianowice Śl. tel.32 209 99 90; fax 32 209 92 23 e-mail: styl@fr.pl www.styl.fr.pl



ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
WARIANT 1 – FAZA 3
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ZADANIA INWESTYCYJNE

1. Remont i modernizacja pozostałej cz ęści (1900m) Drogi Startowej (DS.) 



INWESTYCJE INWESTYCJE 
OKOŁOLOTNISKOWEOKOŁOLOTNISKOWE

•• ABY LOTNISKO NASZE MOGŁO SI Ę ABY LOTNISKO NASZE MOGŁO SI Ę 
SUKCESYWNIE I HARMONIJNIE ROZWIJA Ć SUKCESYWNIE I HARMONIJNIE ROZWIJA Ć 

MUSZĄ TEMU ROZWOJOWI SPRZYJAĆ MUSZĄ TEMU ROZWOJOWI SPRZYJAĆ 
INWESTYCJE OKOŁOLTNISKOWEINWESTYCJE OKOŁOLTNISKOWE --INWESTYCJE OKOŁOLTNISKOWEINWESTYCJE OKOŁOLTNISKOWE --

ZWŁASZCZA DOTYCZACE KOMUNIKACJI ZWŁASZCZA DOTYCZACE KOMUNIKACJI 
LOTNISKA Z OTOCZENIEM .w NASZYM LOTNISKA Z OTOCZENIEM .w NASZYM 
PRZYPADKU TO KOLEJ DOJAZDOWA I PRZYPADKU TO KOLEJ DOJAZDOWA I 

DALSZA POPRAWA SKOMUNIKOWANIA DALSZA POPRAWA SKOMUNIKOWANIA 
DROGOWEGO DROGOWEGO 





WSTĘPNY ZARYS PRZEBIEGU KOLEJKI WSTĘPNY ZARYS PRZEBIEGU KOLEJKI 
DOJAZDOWEJ OD LINII GOLENIÓWDOJAZDOWEJ OD LINII GOLENIÓW--NOWOGARDNOWOGARD

PROPONOWANY PRZEBIEG 
ODCINKA DOJAZDOWEGO 
LINII KOL. NA LOTNISKU

PRZYSTANEK KOŃCOWY
LOTNISKO (I ETAP)

ISTNIEJĄCY PONIEMIECKI NASYP KOLEJOWY (700m)

ISTNIEJĄCA LINIA KOLEJOWA
GOLENIÓW-NOWOGARD



PROPONOWANY PRZEBIEG TRASY KOLEJKI DOJAZDOWEJ PROPONOWANY PRZEBIEG TRASY KOLEJKI DOJAZDOWEJ 
NA STYKU Z LOTNISKIEM OD WSCHODNIEJ STRONY NA STYKU Z LOTNISKIEM OD WSCHODNIEJ STRONY 

OBSZARU OPERACYJNEGOOBSZARU OPERACYJNEGO

STACJA KOŃCOWA W
REJONIE TERMINALU

ETAP II

ETAP I



AKTUALNA SIATKA 
POŁĄCZEŃ ROZKŁADOWYCH

Z PORTU LOTNICZEGOZ PORTU LOTNICZEGO
SZCZECIN-GOLENIÓW



Warszawa – częstotliwość 20 x tygodniowo, operator – PLL LOT. 
Przewoźnik tradycyjny

Kraków – częstotliwość 6 x tygodniowo, operator - Jet Air. 
Przewoźnik tradycyjny

Londyn Stansted – częstotliwość 4 x tygodniowo, operator Ryanair. Londyn Stansted – częstotliwość 4 x tygodniowo, operator Ryanair. 
Przewoźnik niskokosztowy

Dublin – częstotliwość 2 x tygodniowo, operator Ryanair. 
Przewoźnik niskokosztowy

Oslo – częstotliwość 2 x tygodniowo, operator Norwegia ASA. 
Przewoźnik niskokosztowy



HURGHADA – CZARTER CAŁOROCZNY

SHARM EL-SHAIKH – CZARTER CAŁOROCZNY

MONASTIR – VI – X

POŁĄCZENIA CZARTEROWE
2010 ROK

TUNIS – VI – X

ANTALYA – VI – IX

ZAKYNTHOS – VI – IX

KRETA – VI – IX

BURGAS – VI - IX



ROZWÓJ BAZY NIETYPOWEGO 
CARGO - CHAPMANFREEBORN



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


